　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                     


四川泸州川南发电有限责任公司

#1、#2机组静电除尘器检修

技术规范书

四川泸州川南发电有限责任公司
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1总则

1.1本技术规范书适用于四川泸州川南发电有限责任公司（下称比选人）#1、#2机组静电除尘器检修项目，提出了设备检修范围、内容、质量标准、工期等方面的要求。

1.2本技术规范书中提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术细节和适用的标准，比选申请人应提供满足本技术规范书和所列标准要求的高质量检修及其相应服务。对国家电力有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3如未对本技术规范书提出偏差，将认为比选申请人提供的检修及其相应服务满足本技术规范书和所列标准的要求。如有偏差（无论多少）都必须清楚地以“差异表”的形式罗列出来。

1.4比选申请人执行的标准与本技术规范书及所列标准有矛盾时，按较高标准执行。

1.5比选申请人的比选申请文件至少应包括：营业执照、业绩证明、施工资质证书、安全证书、施工技术措施、组织措施、施工安全、质量保证措施等。

1.6比选申请人应提供近3年300MW机组静电除尘器检修施工业绩不少于2项，并提供合同扫描件。

1.7比选申请人须具有环保工程专业承包二级及机电安装三级以上资质并在比选申请文件中提供资质证书。

1.8对于非合同限定范围且影响比选人设备安全经济运行的检修任务，比选申请人有优先承接的权利和接受比选人安排处理的义务，不得以非合同限定工作的理由推诿扯皮。检修费用按照电力行业定额标准单独支付。

1.9本检修标段比选申请人所涉及机务、热控、电气专业检修间配合工作由承包方自己内部协调解决，且不应影响施工进度。比选申请人在投标时，应配置足够的人力、机具和材料等，并按检修分项编制工期表，按合同工期要求完成检修工作，工程延期将按规定进行考核（含比选人因工程延期受到调度的考核）。
1.10比选申请人在投标报价时，应针对检修项目按应按照最新版电力行业定额标准进行分项报价，同时应将施工安全文明措施及管理费单独列入分项报价清单。比选人根据现场实际情况，对检修项目可能会有适当调整，调整后费用将按照比选申请人分项报价费用进行核算。

2项目概况
2.1电厂厂址

四川泸州川南发电有限责任公司位于泸州市江阳区江北镇，西北距江北镇约600m，东北距泸州市区边缘直线距离约15km，公路距离约30km，东面距纳溪区约7.5km，南面距长江北岸约2km，北面距泸州机场跑道轴线延长方向约2km。
2.2设备概况

 炉膛内燃烧生成的飞灰，在烟气的卷吸作用下进入烟道。省煤器下方设置灰斗，收集一部风飞灰，其余部分通过空预器后，进入电除尘器。在静电作用及极板振打作用下，飞灰被收集在仓泵内，经由飞灰气力输送系统，送至灰库，最后由灰罐车完成向外运输。为响应国家“节能减排”政策号召，根据减排[image: image1.emf]可行性研究报告，2018年6月对#2炉、2020年9月对#1炉分别进行了电除尘扩容改造，新增五电场，电除尘器出口排放浓度＜25mg/Nm3

保证效率：            ≥ 99.93 %


本体阻力：            < 300 Pa


本体漏风率：          < 1.5 %


气流均布系数          < 0.2


电场数：               除尘效率≥99.65%电场数为5个
电除尘器基本参数

	序号
	项    目
	单位
	内　容

	1
	设计效率
保证效率
	%

%
	99.93

99.93

	2
	本体阻力
	Pa
	300

	3
	本体漏风率
	%
	1.5

	4
	噪声
	dB
	85

	5
	外形尺寸
	m×m×m
	见上图

	6
	除尘器总图(平、断面图)
	
	见上图

	7
	有效断面积
	m2
	2×480

	8
	长、高比
	
	1.2

	9
	室数/电场数
	
	8/5

	10
	通道数
	个
	40

	11
	单个电场的有效长度
	m
	4.5/6

	12
	电场的总有效长度
	m
	4×4.5+6=24

	13
	比集尘面积/一个供电区不工作时的比集尘面积
	m2/ m3/sec
	84.46/73.90

	14
	驱进速度/一个供电区不工作时的逐进速度
	cm/sec
	7.57/7.70

	15
	烟气流速
	m/sec
	1.07

	16
	烟气停留时间
	sec
	16.89

	17
	阳极系统
	
	

	
	阳极板型式及材质
	
	480C/SPCC

	
	同极间距
	mm
	400

	
	阳极板规格：高×宽×厚
	m×mm×mm
	15×480×0.15

	
	单个电场阳极板块数
	
	738

	
	阳极板总有效面积     (每台炉)
	m2
	86400

	
	振打方式/最小振打加速度
	/
	旋转式机械振打/150g

	
	振打装置的数量       (每台炉)
	套
	24

	18
	阴极系统
	
	

	
	阴极线型式及材质
	
	一、二电场RSB线/SPCC；三、四电场螺旋线/高镍不锈钢；五电场RSB1型一体芒刺线

	
	沿气流方向阴极线间距
	mm
	一、二、五电场500，
三、四电场250

	
	阴极线总长度         (每台炉)
	m
	一、二电场43200，三、四电场86400，五电场13363.2

	
	振打方式/最小振打加速度
	/
	旋转式机械振打/50g

	
	振打装置的数量       (每台炉)
	套
	24

	19
	壳体设计压力
负压
正压
	KPa

KPa
	8.7

5.8

	20
	壳体材质
	
	Q-235A

	21
	每台除尘器灰斗数量
	个
	20

	22
	灰斗
	
	

	
	灰斗加热形式
	
	板式加热

	
	灰斗料位计形式
	
	射频导纳

	23
	整流变压器
	
	

	
	数量
	台
	8

	
	整流变压器型式(油浸式或干式)/重量
	/t
	油浸式/2.0

	
	每台整流变压器的额定容量
	KVA
	

	
	整流变压器适用的海拔高度和环境温度
	m、℃
	1000；-45℃~+45℃

	24
	每台炉电气总负荷
	KVA
	

	25
	每台炉总功耗
	KVA
	

	26
	效率修正曲线
Ⅰ.进口含尘量修正系数
Ⅱ.烟气量修正系数
Ⅲ.进口烟气温度修正系数
Ⅳ.燃料中含硫量修整系数
Ⅴ.停一个供电区的修正系数
	
	见附图


结构尺寸(大部件)/配置情况
	序号
	结构/配置名称
	单位
	数量
	尺寸/配置情况（m）

	1
	壳体立柱
	根
	21
	15×0.3×0.3

	2
	阳板板
	箱
	~60
	15.5×2.7×1.2

	3
	钢支架
	根
	50
	2.1×0.4×0.4


材质表/分项重量（每台炉）
	序号
	部件名称
	材质及牌号
	单位
	数量
	尺寸
	重量
	产地

	1
	壳体
	Q235-A
	套
	2
	
	~1850T
	诸暨

	2
	钢支柱
	Q235-A
	根
	50
	0.4×0.4×2
	~170T
	诸暨

	3
	阴极线
	SPCC，高镍不锈钢
	m
	123120+3840
	
	45T+8.6T
	诸暨

	4
	阳极板
	SPCC
	块
	5616+984
	15×0.48×0.0015
	676T+107T
	诸暨

	5
	除尘器总重
	
	
	
	
	~2780T+793.6T
	诸暨


3工作范围及内容
3.1工作范围

比选申请人的工作范围（包括但不限于）：

3.1.1材料、设备、备件使用前的检验；

3.1.2全面解体、检查、清扫、测量、调整和修理；

3.1.3消除设备和系统的缺陷和隐患；

3.1.4零部件测绘、标准件规格型号记录；

3.1.5物资备件、材料供应

（1）现场检修使用的备品备件及消耗性材料由比选申请人提出申购计划，比选人负责审核、采购、验收、存放、保养等管理，比选申请人负责搬运、领用。

（2）正常情况下备品备件的更换和领用需经过比选人检修管理人员的确认与批准，但特殊情况下（如夜间、节假日、抢修等），可由比选申请人生产值班领导批准先行领用，然后尽快补办相关的签字手续，具体程序按比选人相关管理办法执行。

（3）钢制围栏、彩条布、胶皮、枕木、跳板、工器具耗材等材料由比选申请人自行负责。
3.1.6比选申请人负责提供现场检修安全文明施工需要的胶皮、木板、蓬布、编织布、简易警示围栏、安全警示标志牌、作业信息牌、定置管理图等，并严格按比选人《设备检修安全管理标准》（Q/LD 2061.5－2023，详见附件7）、《检修现场安全文明措施执行标准》（详见附件9）执行，其中公告牌（不含贴板内容）和硬质围栏在比选人处领用（不足部分由比选申请人参照补充），完工后按数按质归还，损坏照价赔偿；
3.1.7编制试验报告（主要包括检修报告、运行试验报告、电气试验报告、热工试验报告）、焊接记录、检修记录和总结；

3.1.8设备、部件、构架的补漆；补漆要求：380V电机、联轴器罩壳检修后全部上漆；6kV电机检修后电机进行补漆，联轴器罩壳上漆；焊接作业完成后，焊接部位补漆；更换或新安装的管道、构架上漆；设备检修后油漆脱落部位补漆。所有油漆颜色与原设备一致，油漆工艺按照川南发电公司防腐工艺要求执行；

本标段范围内设备（详见第3.1.2条）检修、检查过程中所发生的保温材料拆除、修复、更换等工作由比选申请人自行负责3.1.9。

3.1.10负责本标段范围内设备检修工作的脚手架搭设，其中包含安全围档、安全通道等脚手架搭设；

3.1.11本标段范围内检修工作中临时检修、照明电源的接、拆工作；

3.1.12本标段范围内设备检修所需专用工器具的检查、检验工作；

3.1.13本标段检修所辖热工设备拆装、配合调试工作以及与其他专业配合工作；

3.1.14本标段所辖区域内机务、电气、热工专业的焊接及配合热处理和探伤工作；

3.1.15本标段所辖设备及附件修后均应按比选人设备目视化标准进行目视化工作（包括设备及管道油漆、电缆管、保护管、其他附件）。

3.2  #1、#2机组静电除尘器（含进出口封头），具体工作内容如下

3.2.1电除尘内部阳极板和阴极线采取人工用钢丝刷等方式清灰，积灰清理完毕后，阳极板上无灰垢，阴极线尖端不应有灰垢包裹。灰斗内不应有积灰，所清理的灰垢转运至比选人指定的地方。

3.2.2阴极框架、阳极板排检查、调整和校正；调整后同极间距允许偏差不超过±10 mm。

3.2.3检查电除尘器壳体并对较薄的区域（比选申请人测厚检查记录供比选人确认）进行挖补焊接修复500㎡。比选申请人负责作业范围内施工用脚手架的搭设，补焊漏点用钢板由比选人提供；

3.2.4电场内部阴极线检查更换，更换300根（螺旋线LXX3-150，150根；RSB芒刺线RSB1-3480，150根）。
3.2.5阴极振打系统检查检修，更换磨损的振打锤、承击砧、尘中轴承、传动竖轴及大小针轮；（振打锤f2-ф90含螺栓，100套，尘中轴承CT5090B及CT5090A.4，各40套，传动竖轴4套（一套包含三根竖轴2F480F.4.1，2F480F.4.7，2F480F.4.8），竖轴轴承2F480H.4.3，28套（包含防尘套2F480H.4.2），传动横轴8套（上部2F480H.4.5，4套，下部2F480H.4.6，4套），转换轮8套（小针轮2F480H.4.4，大针轮f4.8）。
3.2.6阳极振打系统检查检修，更换磨损的振打锤、承击砧、尘中轴承；（振打锤f2-ф120含螺栓，100套，承击砧f1A.3A-1，50套（另承击砧螺栓更换300颗），尘中轴承CT5090A.4及CT5090B各40套，传动横轴4套（一套包含5根横轴2F480F.2.1-01、2F480F.2.1-02、2F480F.2.1-03、2F480F.2.1-04、2F480F.2.1-05，联轴节f2-120-1及f2-120.1，套管f2-44-14，各4个。

3.2.7阳极板f1A.2A-150更换100块。
3.2.8人孔内门门盖FT1更换10个。

    以上备件更换数量及挖补焊接面积为暂估，实际备件更换数量及挖补焊接面积在施工时由比选申请人检查完成后提交比选人确认。
4质量要求

4.1标准规范

DL/T 748.6-2021 火力发电厂锅炉机组检修导则 第6部分：除尘器检修 

DL/T 461-2019 燃煤电厂电除尘器运行维护导则

HJ2028-2013 电除尘工程通用技术规范

DL/T 514-2017电除尘器

按上述标准中的相关规定进行检查、施工、验收。条款有冲突的，按照较严格的条款执行或者以比选人裁定为准。

4.2质量要求

4.2.1设备验收合格率100%，达优良标准。

4.2.2修后设备启动一次成功。

4.2.3本体漏风率≤1.50%；

4.2.4除尘器阻力≤240Pa；

4.2.5在距壳体1.5m处最大噪声级≤80分贝；

4.2.6除尘器器阴、阳极间距测定合格，同极距的偏差为±10mm，异极距偏差±5mm。

4.2.7启动后半年内无检修原因引起的电场内部短路。

4.3质量保证

4.3.1除尘器168小时热态试运行合格后，方可办理工程款支付手续。

4.3.2施工质保期：1年

4.3.3质保期内因检修原因引起的电场内部短路次数≤1次。
4.3.4在质保期内，如果由于比选申请人施工质量原因造成返工以及发生其它影响除尘器安全经济运行的情况，比选申请人承诺免费无偿进行返工，承担由于返工需要增加的材料采购费用及其他相关费用，并赔偿比选人损失。
5双方责任

5.1比选人责任

5.1.1负责比选申请人施工人员修前安全技术交底和安全培训考试。

5.1.2负责审核检修施工方案及安全措施，负责检修工序和检修质量的验收。

5.1.3负责向比选申请人提供设备相关的技术资料及电厂规范化检修文件。

5.1.4负责执行检修工作票要求的安全措施及系统隔离的相关安全措施。

5.1.5比选人为比选申请人提供检修期间检验设备和材料的临时堆放点。

5.1.6比选人向比选申请人提供检验设备所需220V电源接点，电源容量满足比选申请人要求。

5.1.7负责现场施工的管理协调。
5.1.8比选人提供检修范围内的所有备件。

5.2比选申请人责任

5.2.1负责编制安全技术措施、施工方案、作业指导书（含施工进度、人员及机具组织、安全措施、技术措施等）。

5.2.2负责检修工作的人力供应及组织。

5.2.3负责配合及共同确认比选人执行检修工作票要求的安全措施及系统隔离的相关安全措施。

5.2.4负责检修场地范围内安全文明生产工作，服从电厂安全文明生产管理，按规范化检修要求进行作业。

5.2.5负责检修资料（含检修技术记录）的搜集和整理，向比选人提供检修记录和检修总结报告一式三份，电子文档一份，并将检修技术记录的纸质及电子文档交比选人保存。

5.2.6负责检修用脚手架搭设、拆除，检修设备的保温拆除、恢复，对脏污的保温及外壳进行更换；负责所检修设备上的温度、振动、控制、动力线缆的正确拆除、装复。除现场固定电动葫芦外，负责提供用于检修的焊机、焊条、照明、手动葫芦等检修相关工器具。

5.2.7比选申请人负责检修现场的定置管理。按比选人现场定置图要求，布置检修场地，检修中要做到文明施工，施工区域四周应设密布网围栏（围栏要求应有醒目的标识）。场地布置所需的密布网围栏、地面铺垫材料、隔离材料、安全警示牌、检修单位名称标识、宣传标语等由比选申请人自备。

5.2.8负责所检修设备及材料的看管、保护；服从比选人质量监督。

5.2.9负责检修过程中产生的废旧物资、危废等清理，比选申请人带入比选人现场的危险废弃物由比选申请人负责处置。其他废旧物资和剩余的备件等须转运至比选人指定的地方。
5.2.10合同签订后7日内向比选人提供经比选申请人审核批准的施工方案及安全技术措施。

5.2.11比选申请人施工人员在进行作业之前，应熟悉设备结构，仔细阅读除尘器检修方案、图纸及说明书，了解其安装步骤，并在现场技术人员的指导下进行施工。

5.2.12比选申请人负责现场施工平台脚手架、保温、起重设备、照明、施工电源、安全护栏的安装、施工工器具、消耗性材料、运输设备的提供。

5.2.13进行正式施工时，应注意文明施工，并在现场施工的合适地点放置消防设施。

5.2.14比选申请人不得损坏和破坏除尘器内其它设备和内部装置。

5.2.15施工完毕后，在拆除脚手架的同时，认真清理除尘器内所有杂物及工具，确保除尘器安全投运。

5.2.16用于设备检修的机械（起重、测量等）、工器具、安全防护设施、安全用具必须检验合格（设备有合格标识）。

6组织机构

6.1比选申请人应建立健全管理机构，按项目经理责任制进行安全生产管理。配备各级行政及技术管理人员，不同工种的检修人员及数量应满足需要，加强安全管理和安全教育，增强安全意识、服务意识、质量意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故。
6.2比选申请人在现场设立“四川泸州川南发电有限责任公司电除尘器检修项目经理部”。检修主要人员和技术工人按照检修组织设计和实际需要统一从公司组织、调遣。
6.3项目经理部组织机构设置
6.3.1项目经理部人员配置必须满足检修任务需要，并不低于以下要求：
设项目经理 (1）人，技术负责人（1）人，安全兼培训工程师（1）人；要求检修队伍中至少达到：机务技术工人（10）人，起重工（1）人，焊工（5）人，电工（1）人共计（20）人。对从事高空检修、特种作业检修的人员必须具有特种作业操作证和高空作业证。（投标单位在比选申请文件中可根据项目实际配置检修人员，项目执行过程中比选人将对人数进行清点，若施工人员少于比选申请文件响应人数，将按800元/人/天进行考核）。
6.3.2项目部人员表（比选申请人填写）
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	工种
	专业
	学历/职称
	工龄
	原岗位
	新岗位

	项目部管理

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.4项目部人员及素质
6.4.1所有人员熟悉电厂生产，临时工至少应有一年及以上的电厂施工实践经验。
6.4.2技术工人及以上人员的比例不得小于60%。（技术工人应具有电力行业省级以上颁发的具有中级工及以上的资格证书）。
6.4.3特殊工种必须持证上岗，且及时满足生产需要。
6.4.4项目经理、副经理有丰富的电厂项目管理经验，管理项目业绩至少应有五年的经历。本项目技术负责人要求技术全面，至少应有三年的电厂项目管理经历，职称工程师及以上。
6.4.5项目经理和主要技术人员必须保证在现场时间每月不少于21天，未经比选人主管部门批准，项目经理及技术负责人不得私自离开现场。
6.4.6施工人员应熟悉系统和设备的构造、性能和原理，熟悉设备的检修工艺、工序、调试方法和质量标准，熟悉安全工作规程；能掌握钳工、电工技能， 能掌握与本专业密切相关的其他技能。
6.4.7项目部的检修人员具有相应的有效证件，具备一定的电厂现场实践经验。
6.4.8施工人员经培训达到“三熟、三能”，即熟悉系统和设备的结构、性能、熟悉设备的装配工艺、工序和质量标准、熟悉安全施工规程；能掌握钳工技艺、能干与本职业密切相关的其他工种的工作、能看懂图纸并绘制简单零部件图。
6.4.9熟悉比选人现场安健环管理要求，并积极主动采取有效措施，确保现场安健环管理水平的不断提高。
7工期

2025年比选人检修计划时间暂定为：#1机组2025年4月1日开始到2025年5月15日结束，#2机组2025年9月15日开始到2025年10月19日结束。本项目具体开工时间根据机组实际运行情况以比选人提前通知为准，自比选人通知起第30天所有检修项目完成并验收合格，具备冷态验收条件。

8 档案资料
8.1比选申请人必须接受比选人对档案资料管理的监督、指导。
8.2比选申请人必须建立并完善档案管理的专门机构和人员,现场经理部应有专职档案管理人员完成与档案有关的日常工作,在标段检修期间不得随意更换。
8.3比选申请人在项目完成后，须整理归纳相关施工文件，包含：
8.3.1工程准备：施工单位施工组织设计、开工审批、施工方案/措施
8.3.2安全管理：安全措施、方案
8.3.3进度管理：工程网络计划、进度计划
8.3.4质量管理：质量验收划分表、质控文件、作业指导书以及技术交底、设计更改、施工记录
8.3.5物资管理：开箱记录、设备材料出厂报告与质量证明文件
8.3.6环保管理：环保管理措施
8.3.7电子文档管理：所有文件制作成电子文件归档（2份）。
8.4比选申请人应按照国家有关档案管理的规定，对本改造工程的建设资料收集、分类、归档保存，竣工后移交比选人。
8.5比选申请人的档案资料编制应满足电力行业要求。
8.6所有资料均由比选申请人整理、出版，并移交比选人3套归档。
8.7比选申请人应在工程移交生产后1个月以内将全部竣工资料提交比选人。
8.8交、竣工资料的整理必须与工程施工同步，产品检验和试验前，工程技术人员必须把全部施工记录整理好，交比选人审查。工程竣工后，全部交（竣）工资料应整理好并办理移交手续。
8.9工程技术人员在施工过程中原则上不调动，若确需调动，必须办理书面交接记录，移交已整理合格的工程交工资料，交接双方签字认可，做到人走资料清。
8.10工程竣工档案、设备资料移交考核
比选申请人应在工程移交生产后1个月以内未将全部竣工资料提交比选人，逾期未交者，每延期一天扣罚500元，同时为保证竣工资料及设备资料的齐全，在工程及设备结算付款及质保金支付时，档案人员未在“付款申请单”上签字，财务部不予付款，但罚款并不减轻比选申请人对档案管理应负的任何责任。
9考核条款

9.1检修质量、进度考核实施细则详见附件1；
9.2检修安全健康环保考核实施细则详见附件2。
附件1检修质量、进度考核实施细则

	序号
	考核内容
	考核标准
	被考核部门
	部门扣奖
	考核部门

	1
	修前管理
	
	
	
	

	1.1
	主要材料、备品未按时到货
	开工前到货验收合格
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	1.2
	产品无“三证”
	无“三证”产品不能使用
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.3
	未经验收即领用
	领用前必须验收合格
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.4
	耐磨件、保温材料等未取样化验
	必须取样化验合格后方能使用
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.5
	新材料、新产品使用前未经鉴定批准
	使用前必须鉴定并经有关部门批准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.6
	工器具未到位
	开工前应到场
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.7
	测量工具未经有关部门标定
	必须经有关部门标定，并在有效期内
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	1.8
	专用工具未检查或修理
	专用工具在修前必须检查验收合格
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.9
	起重工具未进行检查验收
	必须检查验收合格
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.10
	安全带未做拉力试验
	必须全面检查，并做拉力试验
	责任单位
	每项扣200元
	安全健康环保监察部

	1.11
	电动工具未经检查试验
	必须检查试验合格
	责任单位
	每项扣500元
	安全健康环保监察部

	1.12
	使用锅炉房电梯未做全面检查、无故不遵守指挥部安排参与电梯轮值
	必须进行全面检查，能安全可靠运行；电梯轮值期间，确保值班人员按时到岗，期间不擅自离岗
	责任单位
	损坏一次扣1000元
	生产技术部、安全健康环保监察部

	1.13
	主要项目、特殊项目、技改项目无施工方案
	开工前须审批
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	1.14
	未办理进场开工手续
	经各部门审批
	责任单位
	扣1000元
	生产技术部、各专业组

	1.15
	项目经理及技术人员未到位或与合同约定不一致
	按合同约定
	责任单位
	项目经理非合同约定，或无相应资质，扣1万元；主要技术人员未到位，缺1人扣2000元
	生产技术部、各专业组

	1.16
	施工人员不到位
	人员应按合同约定到齐
	责任单位
	缺1人，考核500元
	生产技术部、各专业组

	1.17
	未按时进场开工
	按时开工
	责任单位
	每迟1天，考核5000元
	生产技术部、各专业组

	1.18
	工作票办理不及时
	按时开工
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	2
	修中管理
	
	
	
	

	2.1
	项目管理
	
	
	
	

	2.1.1
	标准、非标、技改、技术监督、反措等项目漏项
	以对应的项目计划为准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	2.1.2
	质检项目漏项
	以项目计划为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	2.1.3
	进口设备备品不落实而解体
	备品不落实不能解体
	责任单位
	每项扣500-2000元
	生产技术部、各专业组

	2.1.4
	应申办异动申请而未办理或申请未经批准即开工
	设备异动前应办理异动申请并经批准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.1.5
	未按标准要求对设备做好成品保护，造成设备损坏或污染
	满足检修管理手册以及现场目视化管理要求等
	责任单位
	赔偿损坏设备，并每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	2.2
	质量管理
	
	
	
	

	2.2.1
	违犯作业指导书规定
	以规定标准及程序为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	2.2.2
	违犯工艺纪律
	以设备检修工艺纪律为准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	2.2.3
	三级验收不合格
	按作业指导书或规程规定
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.4
	三级验收再次验收不合格
	按作业指导书或规程规定
	责任单位
	每项扣2000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.5
	H点验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣300元
	生产技术部、各专业组

	2.2.6
	W点验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	2.2.7
	H点再次验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣600元
	生产技术部、各专业组

	2.2.8
	W点再次验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣400元
	生产技术部、各专业组

	2.2.9
	H点未经验收即进行下道工序
	不验收合格不能进行下道工序
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.10
	单机试转不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.11
	分系统试转不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣5000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.12
	发生误停、误动、误操作
	规程规定
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.13
	冷态验收硬件不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣300元
	生产技术部、各专业组

	2.2.14
	冷态验收软件不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣300元
	生产技术部、各专业组

	2.2.15
	再次冷态验收不合格
	验收标准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.2.16
	设备损坏
	专业认定为准
	责任单位
	负责赔偿更换，或赔偿由此造成的损失，并考核0.1-1万元/次
	生产技术部、各专业组

	2.2.17
	检修中发生质量事故
	专业认定为准
	责任单位
	考核0.5-5万元/次，发生重大质量事故，专项处理
	生产技术部、各专业组

	2.3
	检修协调管理
	
	
	
	

	2.3.1
	不按时出席调度会或协调会
	按规定
	责任单位
	缺席每人次扣100元
迟到每人次扣50元
	生产技术部、各专业组

	2.3.2
	不按时出席专业会
	按规定
	责任单位
	缺席每人次扣100元
迟到每人次扣50元
	生产技术部、各专业组

	2.3.3
	交办工作不落实
	按规定
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.3.4
	专业、部门间发送的工作联系单超过24小时没有回音
	以发送的工作联系单时的时间为准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部、各专业组

	2.4
	检修工期管理
	
	
	
	

	2.4.1
	因备品加工及材料供应不及时拖延工期
	以认定为准
	责任单位
	拖延专业工期一天扣500元，拖延总工期一天扣1000元
	生产技术部、各专业组

	2.4.2
	工期延误
	以认定为准
	责任单位
	拖延专业工期一天扣5000元，拖延总工期一天扣10000元
	生产技术部、各专业组

	3
	修后管理
	
	
	
	

	3.1
	设备不见本色、积灰积油等
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每处扣100元
	生产技术部、各专业组

	3.2
	阀门手轮、设备标识、防护设施、介质流向不齐全不完整、不正确
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每处扣100元
	生产技术部、各专业组

	3.3
	存在设备缺陷或漏点
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	3.4
	修后机组启动未成功
	以并网及解列为准
	责任单位
	一次扣1-5万元
	生产技术部、各专业组

	3.5
	首次启动发生泄漏
	漏汽、风、油、水等
	责任单位
	每项扣200-20000元
	生产技术部、各专业组

	3.6
	发生设备异常及以上事件
	以认定为准
	责任单位
	承担相应责任及费用，视事件严重程度进行考核5000-50000元，特别严重另行处罚。
	生产技术部、安全健康环保监察部

	3.7
	质保期内发生缺陷
	修后首次并网后6个月内发生缺陷，责任单位负责处理
	责任单位
	每项扣100-10000元
	生产技术部、各专业组

	4
	材料备品费用超支
	
	
	
	

	4.1
	材料备品计划提报有误用不上
	以认定为准
	责任单位
	按原值20%扣或相应考核
	生产技术部、各专业组

	4.2
	材料、备品料单混乱与项目成本科目不符合
	以认定为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部、各专业组

	4.3
	未经生产技术管理部门相关专业同意擅自更换备品
	以认定为准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部、各专业组

	4.4
	领用的材料备品保管不当或损坏
	以认定为准
	责任单位
	按原值20%扣或相应考核
	生产技术部、各专业组

	4.5
	资料整理及移交
	按时、标准、按合同
	检修单位
	未交检修资料，考核2万元，同时可拒绝支付保证金；推迟交付，考核500元/天。
	生产技术部、各专业组


注：上表考核若与技术协议（规范书）专项考核条款不一致，则以专项考核条款为准。
附件2 检修安全健康环保考核实施细则
（摘自《设备检修安全管理标准》、《安全环保奖惩管理标准》，包括但不限于以下条款）
	序号
	考核内容
	考核标准
	被考核部门
	考核金额
	考核部门

	1
	检修准备工作
	　
	　
	　
	　

	1.1
	未按期完成检修中使用的专用工具、安全工器具等的准备，做到数量齐全，并经检验（检查）合格
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安健环部

	1.2
	未按期完成检修中使用的标准检验、测量仪器的准备，做到数量齐全，保证符合相关技术规定
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	生技部

	1.3
	未按期完成对外包工程单位人员的安全教育和《电业安全工作规程》考试的检查工作并备案
	安规要求
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安健环部

	1.4
	未确认与承接工作相适应的工作票签发人、负责人名单
	安规要求
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安健环部

	1.5
	未按期对特殊工种人员的资格进行确认
	安规要求
	设备维修部
	200元/次
	安健环部

	1.6
	对危险性大的作业，未制定专项施工组织、安全措施
	以交生技部并批准的为准
	设备维修部
	300元/项
	安健环部

	1.7
	重大项目无技术、安全措施
	以交生技部并批准的为准
	设备维修部
	300元/项
	安健环部

	1.8
	未向外检修委队伍的相关人员进行安全、技术交底
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	生技部
	每延迟一天，200元/项
	安健环部

	1.9 
	检修工作的实施
	　
	　
	　
	

	1.9．1
	重大项目无技术措施或有措施不落实
	以交生技部并批准的为准
	检修责任单位
	300元/项
	安健环部

	1.9．2
	设备发生异动无手续或手续不全
	以交生技部并批准的为准
	检修责任单位
	200元/项
	安健环部

	2
	安全文明及职业卫生
	　
	　
	　
	安健环部

	2．1
	无票作业
	现场验证
	检修责任单位
	500元/次
	安健环部

	2．2
	工作票办理不及时
	以安健环部检查等为准
	检修责任单位
	200元/份
	安健环部

	2．3
	工作票措施不全
	以安健环部检查等为准
	检修责任单位
	200元/份
	安健环部

	2．4
	“两票”不合格、或全过程执行不符合标准
	检查工作票和现场监督
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．5
	工作票终结不及时
	以安健环部检查等为准
	检修责任单位
	200元/份
	安健环部

	2．6 
	系统隔离或试转时出现操作问题
	以生技部或安健环部检查等为准
	运行部门
	300元/次
	安健环部

	2．7
	在未办理试转手续的情况下试转设备
	以生技部或安健环部检查等为准
	检修责任单位
	500元/次
	生技或安健环部

	2．8
	发生火警
	现场见证
	责任部门
	500元/次
	安健环部

	2．9
	工作负责人、安全员进入作业现场不佩戴袖标
	现场见证
	检修责任单位
	200元/人次
	安健环部

	2．10
	发生违章（指挥、作业、装置、管理）现象和行为
	规程和上级、公司有关规定为准
	责任部门
	200元/人次
	安健环部

	2．11
	现场不戴安全帽、不系紧安全帽带
	现场见证
	责任部门
	在高处作业、受限空间作业或重要特殊场所作业不戴安全帽考核相关责任人500元，考核责任部门负责人和分管负责人200-300元；在其他生产现场作业不戴安全帽考核相关责任人300元；上班期间（上下班途中除外）在主厂房周围、脱硫除灰化水输煤区域机动车通道行走不戴安全帽考核200元。不正确佩戴安全帽按上述标准减半考核
	安健环部

	2．12
	未按规定穿工作服和佩戴劳保用品
	现场验证
	责任部门
	200-500元/人次
	安健环部

	2．13
	穿高跟鞋、短衣、裙子、长头发未盘在帽内等进入现场
	现场见证
	责任部门
	300元/人次
	安健环部

	2．14
	登高作业未按规定使用安全带、安全绳
	现场验证
	责任部门
	500-1000元/人次
	安健环部

	2．15
	高空作业携带工具未使用工具袋，高空抛掷物品
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安健环部

	2．16
	搭设的脚手架不合格或使用未验收合格脚手架
	现场见证
	责任部门
	500元/人次
	安健环部

	2．17 
	使用不合格的登高器具、架台、起重设施、电动工器具
	现场验证
	责任部门
	200元/人次
	安健环部

	2．18
	有落物、坠落的危险作业区域，未设置安全围栏和明显警示标志，无专人监护
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．19
	高空电焊、切割作业的下方没有防止焊渣、边料坠落伤人或引起火警的隔离措施
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	
	现场转移、使用、存放的氧气、乙炔瓶不符合安规要求
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2.20
	检修电源和现场照明电源没有漏电保护器；在金属容器内和潮湿的场所使用的照明不是安全电压
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安健环部

	2．21
	违反有限空间、登高、用电、焊接等高危作业规定以及没有特种作业资质证人员进行特种作业或操作特种设备
	现场见证
	责任部门
	200-1000元/人次
	安健环部

	2．22
	起重作业违章
	现场验证
	责任部门
	200-500元/次
	安健环部

	2．23
	擅自拆除、开挖地面，或不按规定设标志、围拦
	现场验证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．24
	拆除的孔洞盖板、栏杆、隔离层等未及时恢复
	现场验证
	责任部门
	300元/次
	安健环部

	2．25
	从事电、火焊作业、使用电动砂轮机具，未按规定使用防护用品
	现场验证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．26
	车辆违章驾驶
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．27
	外包施工、临时工作业无人监护或监护不到位
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．28
	外包施工队伍未签订安全协议、未进行安全教育擅自批准开工
	检查手续
	责任部门
	500元/次
	安健环部

	2．29
	未按要求进行班组安全活动
	检查记录
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．30
	班前会未做安全注意事项交底或班组的工作日志中未体现对外包单位安全交底的完整记录
	检查记录
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．31
	安全专项活动查出的装置违章、隐患、缺陷应消除而未消除的
	现场验证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．32
	重大项目无安全措施或有措施不落实
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．33
	没有办批准手续而随意变更安全技术措施
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．34
	设备、零部件拆卸摆放不整齐或未采取有效防护措施
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．35
	检修现场脏、乱、差
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．36
	乱拉乱接电线
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．37
	损坏地面隔离层、瓷砖等
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．38
	管口未按要求封堵；裸露线头不包扎
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．39
	禁烟区域吸烟、乱扔烟头等
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环部

	2．40
	施工剩余的废料、垃圾不按指定地点分类存放；乱倒废油、废液
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	安健环部

	2．41
	拆包保温未按要求进行，污染现场
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	安健环部

	2．42
	管道铁皮拆开后未按顺序竖直摆放或折损变形
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．43
	电气设备绝缘件被踏踩
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．44
	各标志、电缆牌、端子牌不规范
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．45
	电缆、管道敷设布置不规范，标志不齐全
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．46
	拆保温未洒水和装袋，高层保温步道上未铺垫，造成飞尘污染
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．47
	乱砸乱拆保温或损伤抹面、敷层
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2．48
	作业、施工现场达不到工完料净场地清
	现场见证
	责任部门
	200元/处
	安健环部

	2.49
	拆除的安全防范措施（平台、栏杆、格栅板、吊装孔等）没有及时申请许可就拆除；拆除无临时安全措施、拆除后未按计划、安全要求进行恢复；验收确认不认真。
	现场见证
	责任部门
	200-500元/处
	安健环部

	2.50
	安全管理人员不到位或擅自离场
	现场见证、调查
	责任部门
	1000元/天
	安健环部

	2.51
	作业现场文明形象差
	现场见证
	责任部门
	200-500元/处
	安健环部

	3
	环境保护
	
	
	
	

	3.1
	油、含油废液等进入雨水系统造成外排水水质异常
	现场见证（视污染程度）
	责任单位
	500-2000元/次
	生技或安健环部

	3.2
	石灰石及石膏浆液，燃煤、白泥、灰渣冲洗水等进入雨水系统发生水污染事件
	现场见证
	相关部门
	500-1000元/次
	生技或安健环部

	3.3
	清扫责任区域清洁时，未采取措施造成废水进入雨水系统造成外排水水质异常
	现场见证
	责任部门
	500-1000元/次
	生技或安健环部

	3.4
	检修维护不当或不正常使用降噪设备、措 施，造成厂界噪声超标
	现场见证或经根据调查确证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.5
	违反运行规程使用环保设施，或者不按检修规程进行检修和维护，致使环保设备不能正常运行
	现场见证
	责任部门
	200-1000元/次
	生技或安健环部

	3.6
	对环保设备“跑、冒、滴、漏”消缺不及时
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	生技或安健环部

	3.7
	环保设备设施检修前后的台账、记录不齐 全不完全、准确
	现场见证
	责任部门
	200-2000元/次
	生技或安健环部

	3.8
	将生活垃圾混入到工业垃圾
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.9
	不按《危险废物管理标准》规定申报审批，随意处置造成危险废物泄漏、倾倒或抛撒
	现场见证或经根据调查确证
	责任部门
	500元/次
	生技或安健环部

	3.10
	不按《危险废物管理标准》规定进行收集、标识、转运、贮存、转移危险废物
	现场见证或经根据调查确证
	责任部门
	500元/次
	生技或安健环部

	3.11
	对收集、贮存设施配备、维护、安全管理缺失，造成危险废物丢失、损毁或污染危害（排放超标）
	现场见证或经根据调查确证
	责任单位及个人
	单位2000-30000元/次，直接责任人1000-5000元/次
	生技或安健环部

	3.12
	发生危险废物突发事件不及时报告、救援处理或处理失当扩大事故的
	现场见证或经根据调查确证
	责任单位及个人
	单位10000-30000元/次，直接责任人1000-5000元/次
	生技或安健环部

	3.13
	不相容的危险废物贮存时未采取隔离措施
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.14
	将废油倒入下水道，造成雨水系统水污染
	现场见证
	责任部门
	500-5000元/次
	生技或安健环部

	3.15
	将废油或含油污的棉纱、棉布等倒入生活垃圾桶、工业垃圾池或随地乱扔、破坏绿化等行为
	现场见证
	责任单位及个人
	单位200-500元/次，直接责任人200元/次
	生技或安健环部

	3.16
	易产生扬尘的设备检修、工程施工等，未采取围挡、遮盖、洒水、分段作业及冲洗地面、车辆等防尘措施
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.17
	作业场所的保温棉及其他易产生扬尘的用品，未采取有效措施苫盖
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.18
	建筑垃圾、工程渣土等未及时清运，或未采取围挡、密闭式防尘网等防尘措施
	现场见证
	责任部门
	200-500元/次
	生技或安健环部

	3.19
	未认真完成责任片区的道路清洁、树木冲洗降尘
	现场见证
	责任部门
	200 元/次
	生技或安健环部

	3.20
	运送散装物料，采取高空抛掷、扬撒
	现场见证
	责任部门
	200-500 元/次
	生技或安健环部

	3.21
	运输散装、液体物料时未采取密闭或其他 措施防止物料撒落、泄漏、扬散等
	现场见证
	责任部门
	200-1000 元/次
	生技或安健环部

	3.22
	未及时清理洒落到地面的灰渣、煤渣、石膏等
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	生技或安健环部

	3.23
	因检修或其他原因未通知绿化养护管理单位而造成植物死亡、景观效果受影响的；绿化养护管理单位未及时采取对植物移栽等措施造成植物死亡的 
	现场见证（视植物被损坏的程度）
	责任部门
	200-5000元/次
	生技或安健环部

	3.24
	发生摘花、随意践踏草坪、攀折树枝、偷摘果实等影响植物生长、破坏景观效果等不良行为
	现场见证
	责任人
	200-1000元/次
	生技或安健环部

	4
	事故考核
	
	
	
	安健环部

	4．1
	外包单位发生人身轻伤
	现场见证
	责任管理部门
	5000元/人次
	安健环部

	4．2
	外包单位发生人身重伤
	安全有关规定
	责任管理部门
	50000元/人次
	安健环部

	4．3
	外包单位发生人身重伤以上事故
	安全有关规定
	责任管理部门
	200000元/人次
	安健环部

	4．4
	发生人身伤亡未遂
	现场见证
	责任部门
	3000元/次
	安健环部

	4．5
	发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂，瞒情不报的
	现场见证
	责任部门
	5000元/次
	安健环部

	4．6
	发生一般设备损坏
	现场见证
	责任部门
	1000-5000元/次
	安健环部

	4．7
	发生重大设备损坏事故
	现场见证
	各部门
	10000-100000
	安健环部

	4．8
	发生一般火灾
	安全有关规定
	责任部门
	500-5000元/次
	安健环部

	4．9
	发生较大及以上火灾事故
	安全有关规定
	各部门
	10000-100000
	安健环部

	5
	发生职业病病例
	有关规定
	责任部门
	1000元/人次
	安健环部

	6
	现场其他违章行为及不安全事件
	现场见证、调查分析
	责任部门
	按照《安全环保奖惩管理标准》《反违章管理制度》《承包商及队伍、外来人员安全管理标准（试行）》等管理制度实施考核
	安健环部


注：以上考核如与《设备检修安全管理标准》《安全环保奖惩管理标准》冲突的，以考核严厉的为准。

